Planning onderhouds werkzaamheden 2022 

1. Hout/wilg weghalen bij element 2 in perceel H. Navis, nabij de poel  en  langs talud Berkel. Het riet maaien in fases en afvoeren in element 1 . (najaar
2. Overleg met de VAN en de Vogelwerkgroep over telling en inventarisatie en over inrichting akkerranden voor de biodiversiteit (o.a. patrijzen). Deze percelen frezen en ploegen en inzaaien met een akkerrand mengsel.	
3. Afzetten vnl. wilg en berk uit de elementen 5, 10 en 8 (vnl langs het wandelpad) en element 18 langs de Mallemse Molenweg en verder langs de kade van de Berkel 
4. Haag langs perceel Griezen langs de weg 2x knippen. ( vnl. eigen werkzaamheden!!)								
5. De wandelpaden in de elementen 12, 5, 10 en 8, vrij houden van overhangende takken. ( vnl eigen werkzaamheden!!)				
6. In element 20 het gedeeltelijk verwijderen van opslag nabij Rouwmaat en daarna inzaaien.
7. Bij element 16, 17, nabij de Ramsbeek de overhangende bramen en takken over het wandelpad verwijderen (ged.  eigen werkzaamheden!!)
8. Bij element 29 langs de Berkel zuidoever tussen Oude Spoorbaan en Foetsiebrug ±10% over de lengte afzetten op verschillende plekken.
9. Houtopslag afzetten bij driehoek Startman				
10. Afrasteringen herstellen op plaatsen langs wandelpad i.v.m. beweiden perceel en hek verplaatsen (eigen werkzaamheden )
11. Maaien pad en taluds langs de Berkel aan de noordzijde, de elementen 6, 7 en 14 en afvoeren materiaal. ( eind augustus) en daarna deze maaikorven en afvoeren (gedeeltelijk  ± 1000 meter talud).
12. Maaien en maaikorven Oude Berkeltak, de toegangsweg bij het Muldershuis naar stuw  en bij de stuw de Mallumse Molen,				
13. Maaien en afvoeren stroken op de Bleek

De rooi- en snoei werkzaamheden worden uitgevoerd v.n.l.  vòòr 15 maart.
De overige werkzaamheden vinden plaats gedurende het lopende jaar 

Op enkele punten aanplanten van struikvormers o.a. krent, hazelaar, gelderse roos, lijsterbes, meidoorn, kornoelje etc.
Het  bestrijden van de Japanse duizendknoop langs wandelpad wordt door gemeente Berkelland uitgevoerd
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